

临夏县 2023 年度财政衔接推进乡村振兴 补助资金中期绩效评价报告

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | |
| 一、绩效评价报告 | 1-29 |
| 二、报告附表 | 30-37 |
| 三、本所营业执照、执业证书（复印件） | 38-39 |

陕西颐通联合会计师事务所（普通合伙） 邮 编：710018

地 址：西安市未央路 164 号双威迎宾广 电 话：

场 5 号楼 1 单元 12512 室 029-61080587

陕西颐通联合会计师事务所(普通合伙)

Shanxi Yitong Accounting Firm (General Partnership)

陕颐通会咨字〔2023〕第001号

临夏县 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助 资金中期绩效评价报告

临夏县乡村振兴局、临夏县财政局：

我们接受临夏县财政局委托，根据甘肃省乡村振兴局、甘肃省财政厅《关于开展 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价工作的通知》（甘乡振局发〔2023〕82 号）文件精神的要求，对临夏县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金中期工作进行了绩效评价。临夏县被考评单位的责任是根据文件规定，提供与本次绩效评价有关的全部资料，并保证提供资料的真实性、合法性和完整性。我们的责任是依据有关政策规定，对临夏县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金中期工作进行绩效评价，发表评价意见。评价过程中我们根据实际情况，实施了包括检查项目档案、审查财政衔接推进乡村振兴补助资金财务资料以及走访农户、现场勘察等评价程序。评价工作已结束，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

(一)县情简介

临夏县位于甘肃省中部、临夏州西南部，地处黄河上游、黄土高原与青藏高原的过渡地带，县境东西宽 53.1 公里、南北长 59.85 公里，总面积 1212.4 平方公里；地貌为青藏、黄土高原参半，多山沟，兼有塬、川，地势东北低、西南高，平均海拔为 2287.6 米。全县辖 25 个乡镇、218 个行政村、7 个社区，有汉、回、东乡、保安、撒拉、土、藏等 9 个民族，总人口 42.6 万，其中乡村人口占 80.94%、少数民族人口占 48.2%。境内多山沟、兼有塬川，年降水量 630 毫米，“三调”耕地面积 61.12 万亩。2023 年实现生产总值 56.7 亿元、增长 7.9%，固定资产投资 42.83 亿元、增长 32.7%，农村居民人均可支配收入 10206 元、增长 7.4%，城镇居民人均可支配收入 25614.5 元、增长 3.7%，社会消费品零售总额 10.4 亿元，一般公共预算收入 2.625 亿元、增长 0.06%。

(二) 2023 年度巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目实施情况

2023 年临夏县深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述，增强政治自觉、扛牢政治责任，在坚决守牢防返贫底线性任务的同时，坚持以工业化的思维发展农业、公园式的理念打造农村、城市化的习惯引导农民，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的首要任务，深入推进农业产业结构调整，扎实开展乡

村建设行动，以提高财政资金效益为目标，建立“政府主导、部门联动、各负其责、高效推进”的工作机制，紧紧围绕全县巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有效衔接总体规划，统筹整合使用财政涉农资金，加大资金投入力度，提高资金使用精准度和效益，激发农村发展活力，助推全县经济社会稳定发展。

1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金投入情况

2023年各级财政安排临夏县用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金70,834.00万元，其中：中央财政衔接资金48,029.00万元，省级财政衔接资金18,705.00万元，州级财政衔接资金200.00万元，县本级财政安排资金3,900.00万元。

2023年临夏县实际整合各类涉农资金总计69,227.00万元，其中：整合财政衔接推进乡村振兴补助资金66,134.00万元（中央财政衔接资金48,029.00万元、省级财政衔接资金18,105.00万元），其他涉农整合资金3,093.00万元（2023年中央和省级农村综合改革转移2043.00万元，2023年中央农业生产发展资金244.00万元，2023年车辆购置税收入补助地方资金预算用于普通省道及农村公路部分806.00万元）。整合资金主要用于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接产业发展项目。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金使用情况

截至2023年8月31日，2023年到县财政衔接资金70834万元（其中中央资金48029万元、省级资金18705万元、州级资金

200万元、县级资金3900万元)支持实施项目56个,支出资金44950.449118万元、支出率为63.46%,开工项目55个、开工率98.21%。2023年到县财政衔接资金用于产业发展43576万元、占比61.5%,其中中央资金用于产业发展31719万元、占比66%,省级资金用于产业发展11657万元,62.32%(县级资金用于产业200万元)。

3. 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目执行情况

临夏县严格按照“村申报、乡审核、县审定”程序,编制完成涉及产业发展、促进劳动力稳岗就业总投资14.68亿元6大类110个项目的县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。

(1)健全工作机制,织牢防贫监测“保障网”。按照“六必访”“六必查”要求,落实“户申请、村申报、乡复查、县审核”工作程序,依托国家防返贫监测系统和农户户情信息系统,健全完善干部走访排查、农户主动申请、部门筛查预警、系统数据分析、社会监督发现等多渠道发现对象,线上线下防返贫动态监测预警帮扶机制,聚焦监测对象、八类重点关注人群和脱贫户等重点群体,按周、按月、按季走访排查,持续跟踪,动态监测。今年以来,按照“不少一村、不漏一户、不落一人、不留死角”的要求,统筹工作力量,在常态化开展防返贫监测帮扶的基础上,开展全覆盖集中排查、重点对象专项排查,截至7月9日,甘肃省“一键报贫”系统农户申报583户,正在受理1户,村已受理

办结不符合识别标准 570 户，乡镇审核不符合标准 3 户，县级复审 2 户，受理通过 7 户 25 人已识别为监测对象；全县累计识别监测对象 3091 户 13706 人（边缘易致贫户 2242 户 9983 人，脱贫不稳定户 752 户 3244 人，突发严重困难户 97 户 479 人），截至目前风险未消除 717 户 3044 人（边缘易致贫户 384 户 1586 人，脱贫不稳定户 236 户 979 人，突发严重困难户 97 户 479 人），风险消除率 77.80%；2023 年新识别监测对象 31 户 147 人（边缘易致贫户 1 户 3 人，脱贫不稳定户 1 户 4 人，突发严重困难户 29 户 140 人）；2023 年风险消除回退 3 户 9 人（边缘易致贫户 1 户 3 人，突发严重困难户 2 户 6 人）。由县级干部、乡镇部门“一把手”和乡镇到村干部结对联系，有效解决了“一兜了之”、帮扶不准、风险消除不实等问题，守住了不发生规模性返贫的底线。建立健全部门筛查预警机制，加强部门之间数据共享比对，分类分级反馈乡镇逐一进行入户核查。

（2）坚持分类施策，打好精准帮扶“组合拳”。坚持精准研判、分类施策，紧盯“三保障”和饮水安全、产业就业等薄弱环节，按照缺什么补什么的原则，对风险单一的，实施单项帮扶；对风险复杂的，实施综合性帮扶。根据监测户家庭成员劳动力情况，统筹实行预防性措施和事后帮扶措施相结合，开发式帮扶与保障性措施相结合，外部帮扶与群众主体相结合，确保基本生活有保障。对纳入的监测户全部制定“一户一策”帮扶计划，落

实了三项以上帮扶措施。定期组织开展帮扶效果核查评估，对于帮扶措施缺乏针对性、帮扶成效不明显的，及时调整完善帮扶计划，强化帮扶政策措施，提高帮扶的针对性和实效性。推广实施富农产业贷金融扶持政策，健全完善帮扶措施，防范化解风险因素。紧扣产业扶持、就业帮扶、公益性岗位、小额信贷、兜底保障等 5 项硬措施和 18 项综合帮扶措施，做到应扶尽扶。

(3) 聚焦短板发力，发挥效益巩固工作底色。全面推进医疗、就业、教育、养老、文化等普惠性、基础性、兜底性民生项目。聚焦义务教育有保障方面：持续改善农村义务教育学校基本办学条件，落实学前免保教费和城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，老百姓上好学的愿望正在实现。聚焦医疗卫生有保障方面：持续提升医疗保障水平，全县 25 个乡镇卫生院、218 个村级卫生室全部达标，配备了全科医生和合格村医。全面实行先诊疗后付费、“一站式”结报服务、跨省异地就医报销等惠民政策，有效减轻了老百姓的医疗负担。聚焦农村安全住房有保障方面：持续强化住房安全保障措施，积极推广《临夏州乡村振兴建设农房风貌改造推广方案》，围绕农村住房动态监测，实施抗震改造房屋，住房保障水平不断提高。聚焦饮水安全有保障方面：实施安全饮水管网改造项目，安全饮水率达到 100%。全县自来水通行政村比例 100%、通自然村比例 100%、入户率 100%，供水保障率达到 90%以上。聚焦特殊困难群体方面：深入持久开展农

村留守老人妇女儿童和特困群众关爱服务行动，扎实推进“结对帮扶、爱心甘肃”建设活动，5008名干部一对一结对帮扶5008户重度残疾人等弱势群体。

(4) 稳岗就业方面制定印发了《临夏县2023年劳务奖补实施方案》。2023年在济南市企业连续稳定就业3个月以上并在当地缴纳社会保险的脱贫户劳动力，连续稳定就业满3个月奖补4500元，满6个月后再奖补4500元。同时对符合条件的省外就业的脱贫劳动力（含监测对象）按每人600元的标准给予一次性往返交通补贴，省内州外就业的脱贫劳动力（含监测对象）按每人300元的标准给予一次性往返交通补贴。通过鼓励外出务工和落实劳务奖补，有效激励了广大脱贫群众积极就业、稳岗就业。截至目前，按照文件精神对东西协作劳务输转到济南企业实现稳定就业三个月以上40人稳岗就业奖补265500元。同步组织实施好“雨露计划+”就业促进行动。积极落实易地搬迁后续扶持政策。做到了“稳得住、能发展、可致富”。同步推进了粮食安全、产业结构调整等各类工作。

二、绩效评价工作情况

(一) 评价依据

1. 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）。
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中

发〔2018〕34号）。

3. 《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）。

4. 《省委、省政府关于实施巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（甘发〔2021〕3号）。

5. 《甘肃省乡村振兴局 甘肃省财政厅关于开展2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价工作的通知》（甘乡振局发〔2023〕82号）。

（二）评价原则

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）文件及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等相关法规文件要求，本次绩效评价遵循以下原则：

1. 客观、公正原则。本次绩效评价工作坚持以真实性、科学性、规范性为原则，对由财政安排专项资金建设项目的管理、实施、运营进行客观、公正的评价，保证评价结果的有效性。

2. 定性与定量相结合。本次评价以定量分析为主，定性分析为辅，通过两种分析方法共同评价支出项目的效果，合理、准确地反映项目实际绩效。

3. 绩效相关原则。本次绩效评价紧紧围绕项目实际产出与计划产出的绩效进行，确保评价结果能够清晰反映项目投入与产出

的对应关系。

4. 重点突出原则。坚持突出重点、突出关键为原则，以项目支出为重点，对项目展开深入评价，详细询问项目的实施情况，深入了解项目的资金使用管理、项目实施情况、财政支付能力以及项目实施效益等方面。

（三）评价方法

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的评价思路，经过反复研究与讨论，制定出本项目绩效评价方法体系，并以此为基础，客观公正地完成本项目绩效评价工作，在本项目评价的过程中，主要采用以下方法：

1. 目标管理法。目标管理法（MBO）作为一种常用的政府绩效管理工具，在我国政府管理实践中运用广泛。本项目在评价体系设计、评估过程、评价结论形成等环节中主要采用了目标管理法的思路。一方面，在项目决策方面，项目绩效目标设立的合理性和明确性本身就是本次评价的重要内容；另一方面，在评估过程中，“以结果为导向”，评价项目实施过程和结果对其前期设定“绩效目标”的实现程度，最终形成评价结论。

2. 层次分析法。层次分析法（AHP）主要是将本次绩效评价按总目标、各层子目标（一级指标）、评价准则（二级指标）直至具体的评价方案（三级指标）的顺序分解为不同的层次结构，然后构建判定矩阵，通过特征向量求得每一层次对各元素对上一层

次某元素的优先权重，最终形成本次绩效评价的指标体系。在评价过程中，从最低层次指标依权重顺次归纳总结，形成评价结论。

3. 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，对绩效目标的实现程度进行全面、综合分析，从而得出评价结果的方法。

4. 专家评议法。财务、审计等方面的专家通过查看项目收支记账凭证、原始凭证等资料，充分了解项目情况，根据不同领域的专业判断，对专项资金分配、到位、使用情况和实施效果等做出客观评价。

5. 询问查证法。通过与评价客体直接或间接以口头、书面、座谈等方式了解有关情况，从而形成判断的方法。

6. 公众评判法。通过设计调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。本方案中对部分效益指标和满意度指标的测算将采用受益公众评判。

（四）评价程序

1. 前期准备：根据本次评价目的，本公司及时成立绩效评价工作小组，分配工作任务，明确工作职责，制定现场工作方案，确定项目评价资料清单，梳理项目资金台账，确定实施时间。

2. 组织实施

（1）了解项目基本建设情况阶段：评价组到项目实施单位听取本次评价项目建设有关情况介绍，初步掌握项目建设的进度、合同执行以及资金支付、项目自评情况。

(2) 获取评价资料阶段：①评价人员收集、查阅与项目有关的法律、法规和有关政策文件；②项目实施资料：评价人员围绕指标体系表、评价工作底稿所获取的项目实施单位的资料，主要包括项目单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关的批复文件、招投标文件、经济合同、管理流程。③财务会计资料：由项目建设单位提供项目预算文件、招标文件、财务账册、会计凭证（包括采购合同、发票）等。④项目公示公告资料：查看项目事前、时候项目建设公示公告资料，查看并提取公告公示网址链接。⑤根据项目建设情况，实地抽查核实项目（①抽取产业类、基础设施类、技能培训类、劳动力奖补类、资产收益扶贫类、村集体经济发展类项目至少 15 个（含乡村振兴、发改、民委、林业等部门主管的衔接补助资金）；②核查项目建设内容和效益、乡村两级项目公示公告情况；③走访 8-10 户项目受益户；④走访项目所在地驻村工作队、第一书记或村两委负责人）。

3. 分析评价：根据收集的资料进行综合分析，评价临夏县 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的资金保障、项目管理、资金使用成效、机制创新以及违纪违规等分别按照评价指标量化评分表，形成评价结果。

4. 梳理问题清单

5. 撰写报告

(1) 整理分析数据

评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据评价指标体系的内容评价指标体系中的各项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除无效数据；四是数据确定。在对数据进行反复验证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

2、撰写评价报告

评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、问卷调查、实地访谈整理出的有效信息，对项目资金投入和使用情况、项目实施成效和绩效目标完成情况进行综合绩效评价。最终通过反复论证形成评价结论，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

针对临夏县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金、涉农整合资金项目，本次绩效评价通过案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、社会调查法等绩效评价方法进行全面梳理总结和绩效评价，依据“财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价实地抽查验证评分表”，按照省乡村振兴局和省财政厅的统一考核计算方法，逐项对照临夏县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助项目完成情况进行评价打分，评价得分为 98.80 分，评价结

果为优秀。

总体认为，临夏县 2023 年财政衔接推进乡村振兴资金、涉农整合资金项目项目入库、立项、公示较为规范，实施的项目起到了良好的经济、社会、生态等效益，乡村生产生活设施不断完善，优势产业发展不断增强，农民收入不断提高，为全域乡村振兴奠定了坚实的基础，部分工程仍需加快项目建设进度，加快完成项目结算、财务决算等工作，提高项目管理水平。

四、绩效评价指标分析


甘肃省乡村振兴局、甘肃省财政厅联合下发的《关于开展 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价工作的通知》（甘乡振局发〔2023〕82 号）以及 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价指标评分表为基础，并合理赋予指标分值，明确具体评价标准，最终形成《临夏县 2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价指标评分表》，指标框架采用两级百分制。绩效评价指标由 4 大类 17 项构成。各个具体量化指标的考核和计算打分情况如下。

根据评分标准，部分分任务评价及考核的指标小计得分按照各项任务的中央和省级财政衔接资金占比加权平均计算，2023 年临夏县各项任务的中央和省级财政衔接资金占比如下：

| 资金任务名称 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | “三西”地区农业建设任务 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 分项资金 | 64,126.00 | 885.00 | 1,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资金总额 | 66,734.00 | 66,734.00 | 66,734.00 | 66,734.00 | 66,734.00 | 66,734.00 |
| 资金占比 | 96.09% | 1.33% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(一) 资金投入

1. 县级履行支出责任情况



临夏县县本级预算安排财政衔接推进乡村振兴补助资金情况：2023年1月12日临夏县第十八届人民代表大会第二次会议批准《关于临夏县2022年县级财政预算执行情况及2023年县级财政预算（草案）的报告》，临夏县2023年列入衔接推进乡村振兴补助资金预算资金3900万元，同2022年相比增列100万元，

当年财政衔接推进乡村振兴补助资金县本级预算高于或保持上年基数,指标考核分值为5分,资金投入绩效评价得分5分。

2. 中央和省级财政衔接资金分解下达进度

从县级收到中央和省级衔接资金之日起,分解下达到位 ≤ 35 个工作日,得满分;中央和省级衔接资金 >50 个工作日为0分,35-50个工作日按资金比例减分。经核查,临夏县中央衔接资金2022年11月30日指标到账53,834.00万元,2023年5月11日指标到账10,678.00万元。临夏县实施乡村振兴战略领导小组分别于2022年12月29日、2023年6月20日下达临夏县2023年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划,两批资金分解下达资金均在35个工作日内完成,指标考核分值为5分,绩效评价得分5分。

(二) 项目管理

1. 项目库建设管理情况

2023年临夏县紧密结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实际,紧扣年度目标任务,聚焦衔接资金支持的重点对象、关键领域和薄弱环节,强化项目论证筛选,细化项目绩效目标,明晰利益联结机制,提前谋划巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设,坚持群众参与原则,充分吸取群众意见,确保项目谋划符合实际、符合群众意愿。严格落实“村申报、乡审核、行业部门论证、乡村振兴局汇总审核、领导小组研究审定”的工

作流程，采取“自下而上”和“自上而下”相结合的方式，反复论证筛选，细化绩效目标，建立了涉及全县 18 个部门和 25 个乡镇，概算总投资 16.32 亿元、七大类 147 项的 2023 年度项目库，反复论证筛选，细化绩效目标，建立了涉及全县 18 个部门和 25 个乡镇，概算总投资 16.32 亿元、七大类 147 项的 2023 年度项目库，经查看，入库项目类别、名称、建设地点、进度计划（建设起止年限细化到年月）建设规模、补助标准、投资估算、项目绩效目标、项目主管（责任）单位、项目实施单位等项目要素齐备；项目建设内容细化到村，到户到人项目明确所扶持脱贫户数、脱贫人口数。项目库建设严格按照县级“县级脱贫攻坚项目库建设流程图”工作节点开展年度项目库建设，县级项目入库及时充分、程序规范、内容完整，入库项目具备实施条件。2023 年涉农整合资金项目系全部为 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目。项目库建设管理情况指标考核分值 8 分，绩效评价得 8 分。

2. 项目绩效管理情况

临夏县财政局不断加强项目资金绩效管理，建立完善衔接资金项目申报阶段填报绩效目标、资金分配环节下达绩效目标、资金执行阶段跟踪监控绩效目标、项目实施结束开展绩效自评和重点绩效评价的全过程绩效管理 workflows，确保了衔接资金绩效管理工作规范推进，绩效目标填报比例和审核比例均达到 100%，

目标填报较为规范。在绩效目标管理开展跟踪和事后评价方面，临夏县财政局 2023 年积极组织第三方评价，对 2022 年度实施的财政衔接推进乡村振兴项目资金及涉农整合项目、东西部协作资金项目进行了全面绩效评价，涉及项目实施单位 20 个，评价资金覆盖率 100%。项目绩效管理情况指标考核分值 4 分，绩效评价得 4 分。

3. 信息公开和公告公示制度落实情况

临夏县建立了项目信息公开和公告公示制度，按照省、州要求，在项目计划下达后，对年度资金计划分配结果、县级年度资金使用计划完成情况、年度涉农资金统筹整合方案及脱贫攻坚项目库等主要内容通过临夏县政府政务网向社会公布。在涉及的到村项目，在村务公开栏、展板、村委会院墙等醒目处向社会公布，到村到户项目在村务公开栏予以公开，并特别将项目所扶持脱贫户名单予以公示，接受群众监督。2023 年，临夏县财政局、临夏县乡村振兴局以及县直单位在临夏县政府门户网站共计公开扶贫领域资金公开内容 18 条，包含县级年度资金计划分配结果、年度涉农资金统筹整合方案、衔接资金项目库、项目实施情况等考核指标公开内容。

(1) 《临夏县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况》公示网址：

https://www.linxiaxian.gov.cn/lxx/zwgk/fdzdgknr/zdmsxx/FPLY/art/2022/art_76175348c1af46419fa5c6780d943a4c.html

(2) 《临夏县 2023 年整合财政涉农资金方案》的公示网址：
https://www.linxiaxian.gov.cn/lxx/zwgk/fdzdgknr/XCZX/art/2023/art_8ec6d60f309d4675bddbab82f3f5c652.html

(3) 《临夏县 2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划》的公示网址：

https://www.linxiaxian.gov.cn/lxx/zwgk/fdzdgknr/zdmsxx/FPLY/art/2023/art_640b8770cc5249b19ca6e817c873966c.html

(4) 《临夏县 2023 年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》的公示网址：

https://www.linxiaxian.gov.cn/lxx/zwgk/fdzdgknr/zdmsxx/FPLY/art/2023/art_5572780618b54d71944734d78a7f2aeb.html

信息公开和公告公示制度落实情况指标考核分值 4 分，绩效评价得 4 分。

4. 帮扶项目资产后续管理情况

(5) 扶贫资产管理情况

为加强全县帮扶项目资产后续管理，有效保障帮扶项目资产安全，确保帮扶项目资产在巩固拓展脱贫攻坚成果、接续全面推进乡村振兴中持续发挥效益，临夏县根据《国务院办公厅转发〈国家乡村振兴局、中央农办、财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见的通知〉》、《甘肃省人民政府办公厅转发〈省乡村振兴局、省委农办、省财政厅关于加强扶贫项目资产后续管理和监督实施意见的通知〉》、《临夏县扶贫项目资产后续管理和监

督工作实施办法（试行）》，制定了《甘肃省帮扶项目资产确权登记和颁证移交工作指南（试行）》，成立了临夏县帮扶项目资产后续管理工作领导小组。

2023年临夏县乡村振兴局根据《甘肃省帮扶项目资产确权登记和颁证移交工作指南（试行）》和省州对“过渡期”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中形成的帮扶项目资产进行后续管理工作的要求，对全县2022年帮扶项目资产调查核实，全县2022年中央省市县财政衔接推进乡村振兴补助资金、统筹整合财政涉农资金、东西部协作和中央单位定点帮扶资金共计92114.48万元，形成帮扶资产规模60734.58元，形成固定资产和权益类资产12751.00万元，其中到户类资产10601.93万元、经营性资产12751.00万元、公益类资产373381.6519万元。到户类资产全部确权到户，经营性资产和公益性资产已根据资金来源、受益范围、管理需要等因素，确权到便于管理的行业部门或者村集体经济组织。并建立了临夏县帮扶资产台账（2022年），公登记各类资产44项。帮扶项目资产后续管理情况标考核分值4分，绩效评价得4分。

5. 跟踪督促及发现问题整改情况

2023年临夏县专题召开领导小组全体会、调度会，认真学习通报精神，深入反思查找根源症结，教育引导各级党政组织和广大党员干部深刻认识反馈问题整改的严肃性、重要性。对项目建

设进展缓慢等问题及时进行交办督办，确保所有问题清零见底。所有发现问题均已整改到位。2023 年全面加强乡村振兴领域信访工作，共受理县“12317”扶贫监督举报等信访案件投诉问题线索 3 件，现已全部办结，办结率 100%。跟踪督促及发现问题整改情况指标考核分值为 4 分，绩效评价得分 4 分。

（三）使用成效

1. 有序推进项目实施等工作情况

2023 年 4 月 30 日临夏县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金支付率为 30.06%，2023 年 6 月 30 日临夏县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金支付率为 52.3%，资金支出均达到考核标准。2023 年到县财政衔接资金 70834 万元（其中中央资金 48029 万元、省级资金 18705 万元、州级资金 200 万元、县级资金 3900 万元）支持实施项目 56 个，截止考评评价日支出资金 44020.78062 万元、支出率为 62.15%，开工项目 55 个、开工率 98.21%，完工项目 22 个，完工率 39.28%。项目资金均在县级在下达资金计划 5 个工作日内，在信息系统中点击到账并录入安排资金；县级年度资金计划项目 100%；项目开工及时录入；资金录入支出率与实际支出进度一致。有序推进项目实施等工作情况考核分值为 10 分，绩效评价得分 10 分。

2. 预算执行率

经核查，临夏县 1 年以内的资金预算执行率达到 100%，不存

在 2 年以上的资金结转结余情况，预算执行率指标考核分值为 10 分，绩效评价得分 10 分。

3. 巩固拓展脱贫攻坚成果情况

(1) 防止返贫风险监测对象的帮扶效果：临夏县委、县政府继续把拓展脱贫攻坚成果作为首要政治任务来抓，把健全防止返贫监测帮扶机制作为从制度上预防和解决返贫风险、巩固拓展脱贫攻坚成果的有效举措，按照“脱贫人口人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速”和年度目标 15% 以上的要求，及时落实州实施乡村振兴战略领导小组会议精神，紧紧抓住有效工作时间，突出增加群众收入这个中心任务。省上反馈临夏县 2022 年脱贫户人均纯收入低于 8000 元 3172 户 18691 人，已识别为监测对象 88 户 452 人，其余 3084 户 18239 人均已建立台账并落实帮扶措施，其中享受政策兜底政策 589 户 2241 人，落实产业帮扶 2710 户 16564 人，落实就业帮扶 1583 户 10556 人。落实公益性岗位 394 户 2538 人，享受小额信贷 818 户 5139 人。省上反馈临夏县 2022 年脱贫户人均纯收入低于 7200 元但未纳入监测对象 507 户 3154 人，其中已识别为监测对象 2 户 8 人，其余 505 户 3146 人均已建立台账并落实帮扶措施，其中，享受政策兜底政策 96 户 373 人，落实产业帮扶 444 户 2856 人，落实就业帮扶 263 户 1865 人，落实公益性岗位 61 户 415 人，享受小额信贷 138 户 915 人。

不断推动工作规范化，结合防返贫监测集中排查工作，印制了《临夏县防返贫监测帮扶集中排查工作手册》，对防止返贫监测帮扶的相关政策和操作指南做了详细完整的罗列和说明，对风险排查、工作流程、监测范围、监测方式、识别认定标准、纳入程序、风险消除等内容做了详细说明。经对 2023 年项目安排复核与实际抽查，资金安排合理，项目立项精准，未发现列入“负面清单”项目。指标满分 4 分，绩效评价得分 4 分。

(2) 2022 年底临夏县已脱贫人口人均可支配收入达到 10629 元，已脱贫人口人均可支配收入未达到 2022 年甘肃省脱贫人口平均水平 11,766.00 元，指标满分 4 分，绩效评价得分 3.8 分。

4. 分任务资金使用效益

(1) 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（10 分）。

①临夏县村集体经济产业园（济临东西协作产业园）建设项目：投资 1.09 亿元，给全县 25 个乡镇 218 个行政村每村补助村集体经济发展资金 50 万元，由乡村依托优势特色产业发展，确定发展和经营模式，用于发展壮大村集体经济。本次解决 9900 万元。。

②临夏县脱贫劳动力（含监测对象）劳务增收产业奖补和跨省就业交通费补贴项目：计划对 2023 年元月份起在第三地及省内用工单位稳定就业 3 个月以上且每月工资收入达到省外 3000 元以上、省内 2000 元以上的脱贫劳动力和监测对象，凭本人申

请书、用工企业出具的《就业证明》或个人连续3个月以上工资发放流水单（工资发放证明），每人一次性落实劳务奖补600元；

对2023年元月份起在甘肃省以外地区实现连续稳定就业3个月以上的脱贫劳动力和监测对象，凭用工单位出具的《就业证明》等材料，每人一次性落实跨省交通费补贴600元；对2023年元月份起在第三地及省内用工单位稳定就业3个月以上且每月工资收入达到省外3000元以上、省内2000元以上的监测对象，在落实劳务奖补的基础上，每人一次性落实生活补助1500元。

经抽查复核，截至考评日，全县已完成输转11.67万人（餐饮众业2.95万人、建筑业1.67万人、商贸流通业1.84万人），占任务数的110.09%（同比增长0.43%），其中输转脱贫劳动力5.23万人，占任务数的106%，完成有组织输转9.3482万人，占总输转的80.1%，创劳务收入20.76亿元，占任务数的70.86%（同比增长11.42%）。开展“点对点”建制输转30批2027人。完成东西部协作劳动力就业957人，其中脱贫劳动力济南就业40人，占年初任务数36人的111.1%，就近就业621人（脱贫劳动力228人）、第三地就业296人（脱贫劳动力296人）。强化技能培训，依托临夏旅游大通道和“环库沿线”开展“河州味道·临夏美食”的技能培训，目前已完成政府补贴性职业技能培训25期41班1676人。强化劳务奖补，制定印发了《临夏县2023年劳务奖补实施方案》。2023年在济南市企业连续稳定就业3个

月以上并在当地缴纳社会保险的脱贫户劳动力，连续稳定就业满3个月奖补4500元，满6个月后再奖补4500元。同时对符合条件的省外就业的脱贫劳动力（含监测对象）按每人600元的标准给予一次性往返交通补贴，省内州外就业的脱贫劳动力（含监测对象）按每人300元的标准给予一次性往返交通补贴。通过鼓励外出务工和落实劳务奖补，有效激励了广大脱贫群众积极就业、稳岗就业。目前已落实济南东西协作劳务奖补共计40人26.55万元（其中满三个月21人9.45万元，满六个月19人17.1万元）；第一批交通补贴共计24182人1370.19万元（其中跨省外出务工交通补贴资金合计21491人1289.46万元，省内州外务工交通补贴资金合计2691人80.73万元）。

③临夏县乡村建设（振兴）示范项目：根据《乡村建设示范行动实施方案》，按照填平补齐、完善功能、因地制宜的原则，重点打造尹集镇新发村、麻尼寺沟乡关滩村、漫路乡龙虎湾村、韩集镇下阴洼村等10个乡村建设示范村，统筹推进村内道路、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理等基础设施建设，项目由临夏县乡村振兴局主管，各乡镇人民政府具体实施，截至考评日，已全部开工建设，目前项目正在建设中。

④临夏县村集体经济产业园（济临东西协作产业园）基础设施建设项目：投资2616万元，建设室外道路5704.93平方米及

附属设施、挡土墙 344 米、公共厕所、水泵房等，配套室外三网工程、燃气工程等附属设施。项目建成后财政补助投资产权归村集体所有，项目由临夏县农业农村局实施，目前已开工建设。

经对所抽查项目实地考察、调查，临夏县财政衔接推进乡村振兴项目建设项目立项精准、调项比例未超过总资金的 10%。项目实施规范、实施方案、采购程序等资料完备并且资金拨付规范。实施项目效益发挥好、能够有效促进群众增收。巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务指标考核分值为 10 分，绩效评价得分 10 分。

(2) 以工带赈任务（3 分）。

2023 年临夏县积极推广以工代赈方式实施项目，总计安排项目 2 个，分别为临夏县新集镇苗家村村社道路改造以工代赈项目和临夏县掌子沟乡乡村道路改造以工代赈项目建设项目，临夏县新集镇苗家村村社道路改造工程已完成建设并验收，项目总投资 885 万。通过吸纳项目实施点附近的劳动力，实现了就近就业，增加了家庭务工收入。县发改局对项目实施全过程进行了参与，让项目在阳光下运行，在项目实施方案、项目概算（预算表）、施工合同明确劳务报酬占上级补助资金比例为不低于 15%，达到国家以工代赈项目要求，发放劳务报酬及时在村、乡两级公示发放情况。以工带赈任务指标考核分值为 3 分，绩效评价得分 3 分。

(3) 少数民族发展任务（3 分）。

2023 年少数民族发展任务资金 1,723.00 万元，资金全部用于临夏县生态移民产业园(肉牛)建设项目，项目投资 3000 万元，建设肉牛存栏 3000 头规模的养殖基地 1 个，带动生态地质灾害避险搬迁户就业增收。项目建设模式和运营管理模式由县畜牧发展中心负责制定并执行。项目建成后财政补助投资产权归村集体所有，截至考评日，项目尚未建设过程中。少数民族发展任务指标考核分值为 3 分，绩效评价得分 3 分。

(4) 欠发达国有林场巩固提升任务。

2023 年度无该任务资金，指标考分汇入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。

5. 财政衔接资金用于产业的比例

2023 年临夏县财政衔接推进乡村振兴总资金为 70,834.00 万元，其中投入乡村产业发展 43576.00 元，占比 61.5%。2023 年中央财政衔接资金用于产业比例为 66%，高于 2022 年中央财政衔接资金用于产业比例 63.9%。财政衔接资金用于产业的比例指标考核分值为 7 分，绩效评价得分 7 分。

6. 资金统筹整合使用成效

(1) 工作机制运行 (2 分)

临夏县对统筹整合使用财政专项涉农资金，对中央、省州的精神进行传达并开展专题培训，在临夏县政府网站对涉农整合资金项目库及资金信息进行公示，及时开展了财政涉农资金统筹整

合试点工作培训会。能够按照省上要求的时间及时报送统筹整合使用财政涉农资金实施方案和信息，整合资金实行月报制和季报制，按月向省、州级报送资金支出进度表，绩效评价得分 2 分。

(2) 管理制度建设 (1 分)

2021 年 6 月，临夏县制定了《临夏县统筹整合财政涉农资金实施细则》，对涉农资金整合范围、资金报账分配与下达、整合资金支出范围、整合资金使用管理、整合资金监管责任、绩效管理与问责作出了明确的要求和规定。绩效评价得 1 分。

(3) 《临夏县 2023 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》内容详实具体并报送备案，整合方案的编制质量总体较高，绩效评价指标得 3 分。

(4) 经计算，2023 年整合资金用于产业发展的比列为 64.2%，大于考核标准 50% 的要求，绩效评价指标得 1 分。

(5) 临夏县建立了 2023 年涉农统筹整合资金来源及分配台账，内容完整，数据准确。整合资金台账指标考核分值为 2 分，绩效评价得分 2 分。

(6) 截至 2023 年 8 月 31 日，临夏县已完成支出的资金规模为 40,238.00 万元，占已整合资金规模 69,227.00 万元的比列为 58.12%，未达到 85%(含)以上的考核标准，指标考核分值为 4 分，绩效评价得分 3.00 分。

(7) 资金整合力度

2023 年临夏县整合使用中央和省级涉农整合资金达到 82.77%, 达到 80%以上的考核标准, 指标考核分值为 2 分, 绩效评价得分 2 分。

(四) 加减分

(1) 机制创新:

无机制创新。

(2) 未发现在项目执行中随意调减衔接资金预算。

(3) 数据作假: 经复核, 临夏县跟踪调度数据和绩效自评材料, 提供的数据均真实、准确。

(4) 违规违纪情况: 临夏县严格执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》相关规定, 项目安排、资金使用围绕巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴, 聚焦脱贫地区, 瞄准脱贫人口和三类对象, 未发生由审计署、财政监督检查、纪检监察、最高检、扶贫督查巡查等发现和曝光的违纪违法使用财政衔接推进乡村振兴补助资金的情况。

五、项目建设存在的问题

临夏县 2023 年粮改饲补助项目、临夏县 2023 年农村综合性改革试点试验设施蔬菜建设项目两个项目项目进展缓慢, 尚在启动建设中。

六、考评建议

建议项目实施单位进一步提升项目管理水平，提高项目实施质量，加快项目实施和资金拨付进度，确保按照项目节点进度完成建设任务和资金拨付，尽快发挥项目效益。

附表：2023 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价指标评分表。



中国·西安

二〇二三年九月八日

临夏县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价指标评分表

| 序号 | 指标 | 指标满分 (100+3-34) | 指标得分 (分任) | | | | | | 评价及考核内容及赋分规则 |
|-----------|------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 务评价及考核的指标小计得分按照各项任务中央和省财政衔接资金占比加权平均计算) | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场提升任务 | 欠发达国有农场提升任务 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| (一) | 资金保障 | 10分 | | | | | | | 主要评价及考核资金投入规模和分解下达进度 |
| 1 | 县级履行支出责任情况 | 5分 | 5 | 4.80 | 0.07 | 0.13 | | | 县本级预算安排的衔接资金增幅>0,得5分;增幅=0,得3分;否则不得分。 |
| 2 | 中央和省财政衔接资金分解下达进度 | 5分 | 5 | 4.80 | 0.07 | 0.13 | | | 从县级收到中央和省财政衔接资金之日起,分解下达到位≤35个工作日,得满分; >50个工作日为0分, 35-50个工作日按资金比例减分。 |
| (二) | 项目管理 | 24分 | | | | | | | 主要评价及考核项目管理责任落实情况。 |
| 3 | 项目库建设管理情况 | 8分 | 8 | 7.69 | 0.11 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1. 项目入库流程规范, 2分。按照“县级项目库建设流程图”工作节点开展年度项目库建设工作得2分, 缺少1项工作流程扣1分, 扣完为止。2. 入库项目内容规范, 2分。入库项目项目类别、项目名称、建设内容与规模、建设期限、投资估算、项目绩效目标、项目主管(责任)单位、项目实施单位等项目要素齐备的得1分; 入库项目在按项目类别进行分类的前提下, 以乡镇为单位单列, 项目建设内容细化到村, 到户到人项目明确所扶持脱贫户数、脱贫人口数的得1分。入库项目内容不规范的, 视问题严重程度扣1分, 1分起扣。 3. 项目提取使用情况, 3分。凡使用财政衔接推进乡村振兴补助资金及财政涉农整合资金的项目(包括发改、民委、林业、农垦等部门管理的衔接补助资金), 全部从年度项目库提取得3分, 部分从项目库提取1分起扣。 4. 项目库数据录入情况, 1分。项目库数据准确规范录入系统得1分; 国家通报存在项目库数据质量问题的不得分。 |



临夏县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价指标评分表

| 序号 | 指标 | 指标满分 (100+3-34) | 指标得分 | | | | | | 评价及考核内容及赋分规则 | | |
|----|-----------------|--------------------|------|-------------------|--------|----------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场提升任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | | “三西”地区农业建设任务 | |
| 4 | 项目绩效管理情况 | 4分 | 4 | 3.84 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基础分100分（调整指标最高加3分，最多减34分） |
| 5 | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 4分 | 4 | 3.84 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>评价各级资金项目信息和公示公告制度建设情况，及按要求公开的执行情况（分县、村两级评价）。① 县级年度资金计划分配结果按要求足额公开0.5分。查看政府门户网站衔接资金计划公示网址链接，包括中央省市县各级投入资金及乡村振兴、发改、民委、林业、农场等各项财政衔接推进乡村振兴补助资金；公示链接无效或公示金额不完整不得分 ② 县级年度资金使用计划完成情况按要求公开0.5分，未公开不得分；③ 年度涉农资金统筹整合方案公开0.5分，未公开不得分；④ 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库在政府门户网站公开得0.5分，未公开或网址链接无效不得分。⑤ 村级开展公示公告2分。依据实地抽查项目所在村级公示公告情况赋分，其中项目实施前，所在行政村公示且内容完整得1分（查看影像资料），未公示不得分。项目竣工后，所在行政村公示且内容完整得0.5分，未公示不得分；扶持对象对项目资金的知晓率达到100%得0.5分，不足100%按比例扣分。</p> |

临夏县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价指标评分表

| 序号 | 指标 | 指标满分 (100+3-34) | 指标得分 | | | | | | 评价及考核内容及赋分规则 | |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 务评价及考核的指标小计得分按照各项任务的政策衔接资金占比加权平均计算) | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场提升任务 | 欠发达国有农场提升任务 | | (分任地区农业建设任务) |
| 6 | 帮扶项目资产后续管理情况 | 4分 | 4 | 3.84 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基础分100分（调整指标最高加3分，最多减34分） 2022年至2023年已完成建设的帮扶项目资产后续管理情况，4分。1.项目资产台账建立情况。项目资产全面摸底核查并纳入台账管理，建立县级项目资产台账、行业部门分类台账和乡村明细台账，得1分，项目资产应登未登不得分；2.项目资产确权情况。项目资产确权登记程序规范，确权结果真实准确、账实相符；3.项目资产确权情况。项目资产确权情况的不得分。4.项目资产未确权情况的不得分。5.项目资产确权移交情况。确权后的项目资产及时移交并纳入国有资产、农村集体资产和农村集体资产管理体系统系，得1分，未完成移交的不得分。6.项目资产后续管理情况，项目资产正常运营、发挥效益得1分，存在项目资产闲置浪费问题不得分。 |
| 7 | 跟踪督促及发现问题整改情况 | 4分 | 4 | 3.84 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 各类考核、巡视、审计、暗访、暗访、督查、资金绩效评价、财政部监管局抽审等发现问题全部、及时、彻底整改得2分，任何一个问题未整改到位不得分；2. 全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台（以下简称12317平台）反馈问题处理情况，办理及时、程序规范1分，根据未处理问题比例扣减。3. 县级定期开展项目实施和资金支出进度跟踪督促情况，按要求落实到位的得1分，未完全落实到位的酌情扣分。（查看相关检查通知、检查成果和督查报告）； |
| (三) | 使用成效 | 66分 | | | | | | | | 主要评价及考核资金使用效果 |
| 8 | 有序推进项目实施等工作情况 | 10分 | 10 | 9.61 | 0.13 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 资金按序时进度支出情况，6分。4月30日资金支出达到30%，得1分，未达到的按照与序时进度的比例扣分；6月30日资金支出达到50%，得2分，未达到的按照与序时进度的比例扣分，9月30日资金支出达到75%，得3分，未达到的按照与序时进度的比例扣分。2. 项目资金录入情况，4分。其中，县级在下达资金计划5个工作日内，在信息系统点击到账并录入安排资金得1分；对照县级年度资金计划项目100%录入得1分；项目开工及时录入得1分；资金录入支出率与实际支出进度一致得1分。国家通报衔接资金项目实施和预算执行出现问题的县区此项不得分，省上通报存在数据突出问题的1分起扣。 |

临夏县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价指标评分表

| 序号 | 指标 | 指标满分 (100+3-34) | 指标得分 | | | | | | 评价及考核内容及赋分规则 | |
|----|--------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 任务评价及考核的指标小计得分按照各项任务中央和省级财政衔接资金占比加权平均计算) | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场提升任务 | 欠发达国有农场提升任务 | | “三西”地区农业建设任务 |
| 9 | 预算执行率 | 10分 | 10 | 9.61 | 0.13 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基础分100分（调整指标最高加3分，最多减34分） 1. 1年以内的资金预算执行率达到100%，得5分；执行率在85%到100%之间，按比例得分；执行率低于85%，得0分。2. 1-2年的资金预算执行率达到100%得4分；执行率在95%-100%之间，按比例得分；执行率低于95%，得0分。3. 不存在2年以上的资金结转结余情况，得1分；存在，得0分。 |
| 10 | 巩固拓展脱贫攻坚成果情况 | 8分 | 7.8 | 1. 防止返贫风险监测对象的帮扶效果，满分4分，根据第三方抽查脱贫户和防止返贫监测对象“两不愁、三保障”及饮水安全状况，收入支出情况变化情况进行赋分。资金安排是否瞄准脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和因病因灾因残因学等刚性支出骤增导致的严重困难人口，资金投向是否按照巩固脱贫攻坚成果的底线目标，围绕监测对象持续增收、“两不愁、三保障”问题动态解决为重点合理确定项目，核查资金立项是否精准、有无列入“负面清单”项目等。2. 全省脱贫县农村居民人均可支配收入达到全省平均水平或增速高于全省平均水平，得4分，未达到全省平均水平且增速低于全省平均速度的，按照比例得分。 | | | | | | |

临夏县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价指标评分表

| 序号 | 指标 | 指标满分 (100+3-34) | 指标得分 | | | | | | 评价及考核内容及赋分规则 |
|----|-----------|--------------------|-------------------|--------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | “三西”地区农业建设任务 | |
| 11 | 分任务资金使用效益 | 16分 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p style="text-align: center;">评价及考核内容及赋分规则</p> <p style="text-align: center;">基础分100分（调整指标最高加3分，最多减34分）</p> <p>实地共抽查15个项目，16分。①巩固拓展及“三西”资金项目共4个，其中：产业类项目2个、基建类项目1个、到户类项目1个。②少数民族发展项目2个，其中：产业类项目1个、基建类项目1个。③以工代赈项目2个，均为基建类项目。④国有农场、林场项目4个，其中：基建类项目2个、产业类项目2个。⑤财政涉农整合资金项目3个，均为产业类项目。没有少数民族发展项目、以工代赈项目、国有农场、国有林场项目的从巩固拓展及“三西”资金、涉农整合资金项目中抽取。核查项目建设内容和效益、村级项目公示公告情况；走访8-10户项目受益户；访谈项目所在地驻村工作队、第一书记或村两委负责人。</p> <p>1. 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴及“三西”地区农业建设任务，抽查项目成效。7分，根据抽查项目情况赋分。评价及考核内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法、资金立项精准、效益发挥和管理规范情况。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等。①项目立项精准、无调项情况1分（若有调项，调项比例需在总投资的10%以内且有县级乡村振兴领导小组会议纪要批复调整的，扣0.5分）；②项目管理和资金管理规范得3分。项目实施规范、资料齐全（包括实施方案、采购程序、验收、竣工决算审计等资料完备）并且资金拨付规范的得4分；存在问题的1分起扣。资金拨付和项目实施存在突出问题的此项不得分；③项目效益发挥好、促进群众增收，3分。分类别抽取当年实施资金量大、覆盖范围广的项目（不少于4-6个），对使用成效进行评价（产业园区项目、乡村建设行动、村集体经济产业发展、劳务奖补项目、基础设施项目为必抽项目），按抽查项目得分比例扣减。存在资金效益或项目质量突出问题的此项不得分。抽查项目具体标准：①产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等；扶贫车间、龙头企业、合作社等各类生产经营主体实施的奖补项目与扶持户的深度融合机制建立情况和项目效益发挥情况。如合作社、龙头企业与扶持户建立保底分红、经营利润二次分红、吸纳用工、订单保底收购、土地流转、投母还羔、奶牛还犊等利益联结机制建立情况；②村集体经济运行和后续管理情况以及入股资金安全情况，资产收益扶贫项目核查入股龙头企业、合作社的资金使用安全情况。有无擅自改变资金用途造成资金使用不安全的，④劳动力奖补项目核查资金拨付的真实性、规范性；⑤基础设施类项目核查项目质量、效益发挥和后续管护情况；⑥技能培训类项目核查针对性和效果（培训后增加监测帮扶户就业途径情况）；⑦公益岗位项目核查岗位考核和效益发挥情况；</p> |

临夏县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价指标评分表

| 序号 | 指标 | 指标满分 (100+3-34) | 指标得分 绩效评价及考核的指标小计得分按照各项任务中央和省级财政衔接资金占比加权平均计算) | | | | | | 评价及考核内容及赋分规则 |
|----|---------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | |
| 11 | 分任务资金使用效益 | 16分 | | | | | | | 基础分100分（调整指标最高加3分，最多减34分） 2. 以工代赈任务，抽查项目成效。3分：①抽查以以工代赈项目向当地务工群众发放劳务报酬的资金占比是否达到规定标准，全部达到的得1分，否则按项目个数比例扣减。②抽查项目可研报告(实施方案)、项目概算(预算)表。竣工验收报告中是否体现劳务报酬发放标准、额度，并及时公示发放情况，全部符合要求的得2分，否则按项目个数比例扣减。 3. 少数民族发展任务，抽查项目成效，满分3分(如实地抽查县无该项任务，分值增加在第一项任务“巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务”中开展评价。)：①本省所辖民族自治地方县、边境县(未辖有民族自治地方县、边境县的省份采用民族乡或少数民族聚居村数据)农村居民人均可支配收入达到全省农村居民平均水平或增速高于全省平均增速的，得1分，否则按比例得分。②项目成效，满分2分，根据抽查项目情况赋分。评价及考核内容包括抽查项目实际完成任务是否达到绩效目标申报的任务、衔接资金使用是否突破管理行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；其他项目是否实现预期目标： 4. 欠发达国有林场巩固提升任务，抽查项目成效满分3分(如实地抽查县无该项任务。分值增加在第一项任务“巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务”中开展评价。)：①项目成效，满分2分，根据抽查项目收入达到全省林场平均水平或者增速高于全省林场平均增速的。得1分，否则按比例得分。②项目成效，满分2分，根据抽查项目情况赋分。评价及考核内容包括抽查项目实际完成任务是否达到绩效目标申报的任务、衔接资金使用是否突破管理行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；其他项目是否实现预期目标。 |
| 12 | 财政衔接资金用于产业的比重 | 7分 | 7 | | | | | | 1. 财政衔接资金用于产业的比重≥60%得3分(中央资金产业占比也须≥60%)，每低于考核比例1个百分点扣1分，扣完为止；2. 完成当年“三年倍增行动”任务，得2分，未完成按比例扣分；3. 中央财政衔接资金用于产业的比重不低于上年度比例得2分，否则不得分。 |

临夏县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价指标评分表

| 序号 | 指标 | 指标满分 (100+3-34) | 指标得分 (分任) | | | | | | 评价及考核内容及赋分规则 |
|-----|---------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|----------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 务评价及考核的指标小计得分按照各项任务中央和省财政衔接资金占比加权平均计算) | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场提升任务 | 欠发达国有农场提升任务 | |
| 13 | 资金统筹整合使用成效 | 15分 | 14 | | | | | | <p>基础分100分（调整指标最高加3分，最多减34分）</p> <p>1. 县绩效及时实成部署整合工作0.5分，开展政策培训0.5分，整合资金相关资料、数据报送情况0.5分，整合方案编制质量3分。2. 整合资金管理制定情况1分。3. 整合方案的编制质量3分。4. 整合资金用于产业发展>50%得1分，否则不得分。5. 是否规范建立涉农整合资金台账2分，建立资金台账得1分，规范建立资金台账得1分，否则不得分。6. 已完成支出的资金规模占已整合资金规模比例达到88%（含）以上的得4分，不足按比例得分。7. 资金整合力度2分，58个片区脱贫县整合使用中央和省涉农整合资金达到80%以上，其他市县整合使用省级涉农整合资金达到70%以上得满分，不足的按比例得分。8. 对资金超范围使用、用于“负面清单”事项和与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接无关的项目，干扰整合等问题，视问题严重程度，每起扣0.5—1分。</p> |
| (四) | 加减分 | +3-34 | 0 | | | | | | |
| 14 | 机制创新 | 最高加3分 | 0 | | | | | | 该指标为加分指标。主要考核衔接资金分配、使用、监管等方面的机制创新情况。 |
| 15 | 执行中随意调减衔接资金预算 | 直接扣减5分 | 0 | | | | | | 县本级安排的衔接资金预算在执行中调减的，直接扣减5分。 |
| 16 | 数据作假 | 直接扣减10分 | 0 | | | | | | 该指标为减分指标。主要评价及考核各县在有关部门跟踪调度数据和年末上报绩效自评材料时，提供的数据资料真实性、准确性。如通过各类监督检查和实地考核发现弄虚作假的，直接扣减10分。 |

临夏县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价指标评分表

| 序号 | 指标 | 指标满分 (100+3-34) | 指标得分 (分任 | | | | | | 评价及考核内容及赋分规则 | |
|----|------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|
| | | | 务评价及考核的指标小计得分按照各项任务中央和省财政衔接资金占比加权平均计算) | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场提升任务 | 欠发达国有农场提升任务 | | “三西”地区农业建设任务 |
| 17 | 违规违纪 | 最高扣15分 | 0 | <p style="text-align: center;">所 (普通合化) 06</p> <p>该指标为减分指标。主要评价由各类审计、财政日常监督和专项核查、纪检监察、扶贫督查巡查等发现和曝光的违规违纪使用衔接资金的情况(包括内部资料或媒体披露的、经核实的问题), 视检查出违纪违规问题及整改情况扣分。中央领导及省级领导作出过批示的, 经查实为财政衔接推进乡村振兴补助资金突出问题, 情节严重的, 最高扣减15分。扣分项目包括但不限于:①国家审计署对脱贫攻坚审计反馈的, 直接扣减5分;②财政专项资金专项检查、绩效评价反馈的违规违纪使用衔接资金问题;③专项巡视、纪检监察等发现和曝光的违规违纪使用衔接资金问题;④省委省政府暗访督查发现衔接资金使用突出问题;⑤群众舆情反映经查实为衔接资金使用突出问题的;⑥其他经查实为违规违纪使用衔接资金突出问题的。</p> | | | | | | 基础分100分(调整指标最高加3分, 最多减34分) |
| 18 | 合计 | 100 | 98.8 | | | | | | | |



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码
916101135922122843



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 陕西联通联合会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 徐盛炬 (徐盛炬)

出资额 壹佰万元人民币

成立日期 2012年03月22日

主要经营场所 西安经济技术开发区未央路164号双威迎宾广场小区5幢1单元25层12512室

经营范围

一般项目：财政投资项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；招标投标代理服务；供销合作社管理服务；资产评估；农村集体经济组织管理；政府采购代理服务；承接档案服务外包；采购代理服务；会议及展览服务；薪酬管理服务；乡镇经济管理服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务执业许可的业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；司法鉴定服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

登记机关



2022

证书序号: 0018259

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 陕西颐通联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 徐盛姬

主任会计师:

经营场所: 西安市经济技术开发区未央路163号双威迎宾广场小区5幢1单元25层12512室

组织形式: 合伙制(普通合伙)

执业证书编号: 61010037

批准执业文号: 陕财办会(2012)8号

批准执业日期: 2012年3月9日