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	1.项目全过程绩效管理质量和水平不高,绩效目标合理性不足，部分指标填报不明确
	2.合同签订期限不明确，管理规范性不足
	3.项目完工后未及时组织项目验收
	1.强化绩效意识，加强项目全过程预算绩效管理；
	2.加强合同管理，建立合同履行监督机制；
	3.项目完工后及时组织开展项目验收工作。

