

临县府发〔2024〕37号

临夏县人民政府
关于印发《临夏县老鸦关河康家至中路村段
防洪治理工程、临夏县多支巴沟多支巴村段山洪
沟道治理工程、临夏县右牛津河黄泥湾段
山洪沟道防洪治理工程项目征地拆迁
实施方案》的通知

各相关乡镇人民政府，县直有关单位：

现将《临夏县老鸦关河康家至中路村段防洪治理工程、临夏县多支巴沟多支巴村段山洪沟道治理工程、临夏县右牛津河黄泥

湾段山洪沟道防洪治理工程项目征地拆迁实施方案》印发给你们，
请结合各自工作实际，认真抓好贯彻落实。

临夏县人民政府
2024年7月4日

（此件主动公开）

临夏县老鸦关河康家至中路村段防洪治理工程、 临夏县多支巴沟多支巴村段山洪沟道治理工程、 临夏县右牛津河黄泥湾段山洪沟道防洪 治理工程项目征地拆迁实施方案

临夏县老鸦关河康家至中路村段防洪治理工程、临夏县多支巴沟多支巴村段山洪沟道治理工程、临夏县右牛津河黄泥湾段山洪沟道防洪治理项目的实施，将进一步增强水灾防御能力，改善工程区生态面貌，减少水土流失，降低附近居民和农田受洪灾的风险。现根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律法规，结合我县实际，制定本工作方案。

一、总体目标

以建设高质量、高标准的临夏县老鸦关河康家至中路村段防洪治理工程、临夏县多支巴沟多支巴村段山洪沟道治理工程、临夏县右牛津河黄泥湾段山洪沟道防洪治理工程项目为目标，严格按照时限要求完成项目的征地拆迁安置补偿工作任务，全力保障好被征地农民的生计和发展，确保建设项目顺利推进。

二、征收土地范围

1、临夏县老鸦关河康家至中路村段防洪治理工程项目拟征

收土地范围：麻尼寺沟乡的大坪村、关滩村、韩家门村、寺沟村、寺庄村、唐尕村集体土地约 18.060812 公顷（270.912180 亩）。起点位于麻尼寺沟乡康家村交通桥上游 0.39km 处，终点位于中路村交通桥下游 0.38km，综合治理河道长度约 5km。

2、临夏县多支巴沟多支巴村段山洪沟道治理工程项目拟征收土地范围：刁祁镇多支巴村、多麻村集体土地 3.733969 公顷（56.009535 亩）。起点位于刁祁镇多支巴村东侧，多麻村西侧。流经多支巴村一至五社，多麻村一至七社汇入大夏河。治理总长度 1.571km，采用分段治理，治理沟道左岸长 1295m。

3、临夏县右牛津河黄泥湾段山洪沟道防洪治理工程项目拟征收土地范围：黄泥湾镇程家川村、王家村、五一村集体土地 3.5053 公顷（52.5795 亩）。起点位于临夏县黄泥湾镇台子社，终点位于黄泥湾镇红崖村。长度为 3.35km，新建堤防长度 0.879km，新建护岸长度 4.668km。其中左岸新建堤防长度 0.763km，新建护岸长度 1.987km；右岸新建堤防 0.116km，新建护岸长度 2.681km；重建跨河便桥 1 座。采用格宾石笼生态坡式堤防（护岸）。

三、征地拆迁补偿标准及发放方式

（一）永久性征地补偿：按《甘肃省人民政府关于公布全省征收农用地地区片综合地价标准通知》（甘政发〔2023〕55号）执行，集体土地征收补偿标准（包括土地补偿费和安置补助费）：

1、刁祁镇多支巴村、多麻村，麻尼寺沟乡韩家门村、寺沟村、寺庄村、唐尕村，黄泥湾镇程家川村、王家村、五一村属于II类区片，征地区片综合地价：水浇地 57640 元/亩、旱地 46112 元/亩、林地 40348 元/亩、草地 23056 元/亩、未利用地 5764 元/亩；以货币方式补偿。

2、麻尼寺沟乡的大坪村、关滩村属于III类区片，征地区片综合地价：水浇地 48250 元/亩、旱地 38600 元/亩、林地 33775 元/亩、草地 19300 元/亩、未利用地 4825 元/亩。

（二）国有土地及地上附着物征收补偿标准，按《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十条规定评估确定。

（三）临时用地按照青苗补偿费标准：水浇地 2000 元/亩、旱地 1600 元/亩补偿标准，以用一年补二年、用二年补三年的方式以此类推，临夏县饮水工程灾后维修项目（6 度区、7 度区）临时用地按此标准执行。

（四）地上附着物、构筑物补偿：按照《临夏县老鸦关河康家至中路村段防洪治理工程、临夏县多支巴沟多支巴村段山洪沟道治理工程、临夏县右牛津河黄泥湾段山洪沟道防洪治理项目及临夏县饮水工程灾后维修项目地上附着物及构筑物补偿安置标准》执行。

（五）占用国有未利用地（滩涂）等土地，一律不予补偿。

四、工作措施

(一) 成立工作专班

为了切实加强组织领导，保证征地拆迁各项工作的顺利完成，成立征地拆迁工作专班，专班成员如下：

组 长：	何有全	县政府副县长
副组长：	妥学良	县水务局局长
	卢 斌	县自然资源局局长
	马明武	县交通局局长
	马穆洒	刁祁镇党委书记
	马自明	黄泥湾镇党委书记
	李 华	麻尼寺沟乡党委书记
成 员：	包新民	县委政法委副书记
	范玉高	县检察院副检察长
	王延平	县法院副院长
	宋永忠	县发改局局长
	王孝忠	县财政局局长
	戴旭东	县住建局局长
	唐 艰	县农业农村局局长
	何忠生	县司法局局长
	李永祥	县信访局局长
	赵淑珍	县文旅局局长
	李华俊	县人社局局长

拜志亨	县工信局局长
白峰林	县社保中心主任
马才林	县公安局副局长
刘文杰	县电力公司经理
王大建	县电信公司经理
周小龙	县移动公司经理
海生清	县联通公司经理
马玉琦	中国铁塔公司临夏州分公司临夏办事处经理
杨国伟	县自然资源局执法队长

工作专班下设办公室，办公室设在县水务局，妥学良同志兼任办公室主任，卢斌同志兼任办公室副主任。从成员单位抽调人员成立专门工作组开展土地征收工作。专班主要职责是：负责协调指导和督促检查土地征收工作；研究处理土地征收中出现的重大问题。专班成员如有变动，由接替工作的同志自行替补，不另行文。此项工作任务完成后，工作专班自行撤销。

（二）部门工作职责

1. 县委政法委（维稳办）负责该项目建设中因土地征收及房屋拆迁的社会稳定风险性评估。

2. 县法院和检察院根据工作职责及时介入，依法依规做好征地拆迁中涉及的相关工作。

3. 县水务局负责项目用地征地拆迁中征地等各种事项的协

调对接等相关工作；牵头对征地现状进行调查、航拍监测，安置补偿等工作；承办工作专班交办的其他工作。

4. 县自然资源局负责宣传和贯彻落实土地征收相关法律法规，依法依规做好土地征收预公告及公告发布、土地丈量登记等工作；负责用地调规报批等工作，配合做好项目实施区域规划工作；承办工作专班交办的其他工作。

5. 县发改局负责该项目立项、申报，完成工作专班交办的其他工作。

6. 县财政局负责该项目征地拆迁所需资金的筹集、拨付、监管等工作；承办工作专班交办的其他工作。

7. 县住建局负责房屋征收安置工作，做好项目拆迁房屋统计等工作；承办工作专班交办的其他工作。

8. 县农业农村局负责提供项目用地被征农户承包地相关资料等工作；承办工作专班交办的其他工作。

9. 县司法局负责提供法律法规方面的咨询和服务等工作；指导征地拆迁执法活动所需法律文书的制作，做好现场公证，做到征地拆迁执法活动公平、公正；承办工作专班交办的其他工作。

10. 县交通局负责项目征地拆迁工作中项目实施区域的交通路网改建工作，承办工作专班交办的其他工作。

11. 县信访局负责征地拆迁中各项信访维稳工作，若发生上访行为，正确引导上访人合法、合规、合理上访，同时做好信访

接待和解释工作。

12. 县文旅局负责项目实施过程中文物、遗址保护等相关工作；承办工作专班交办的其他工作。

13. 县社保中心严格按照《甘肃省人民政府关于印发被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》精神，测算和核算项目涉及农户的失地人数和社保资金，做好失地农民养老保险等工作；承办工作专班交办的其他工作。

14. 县公安局负责可能引发的突发事件的处理、治安维护及征地拆迁现场维稳等工作，承办工作专班交办的其他工作。

15. 县工信局负责协调解决项目涉及的移动、电信、联通、铁塔、无线电等通信线路改迁事宜等相关工作；承办工作专班交办的其他工作。

16. 相关乡镇全程参与项目的征地拆迁工作，配合水务局做好征地范围内的现状调查工作，负责法律法规的宣传和动员工作，与农户签订土地征收和房屋拆迁协议，督促被拆迁户按时限要求做好房屋拆除工作；统计拆迁房屋和失地农民基本情况，及时协调解决征地拆迁矛盾纠纷，全力做好被征地拆迁群众的后续服务保障和维稳工作；承办工作专班交办的其他工作。

17. 县电力公司负责协调解决项目涉及的电力设备的线路改迁事宜等相关工作。

（三）工作步骤和程序

1. 发布預告：张贴《土地征收預告》。

2. 发布补偿安置公告、召开动员大会：召开征地拆迁工作专题会议和村、社群众参加的征地拆迁动员大会，明确征地拆迁范围和补偿标准，统一思想认识，做好征地拆迁的各项准备工作。

3. 开展勘丈登记：抽调的征地丈量登记工作组对征地范围内的耕地、拆迁房屋及附着物进行勘丈登记，被征地拆迁农户对勘丈数据进行签字确认，按临夏县人民政府公告的征地拆迁补偿标准核算补偿费并登记造册，与被征地拆迁农户签订征地拆迁补偿协议。

4. 按建设用地报批规定及时组织报件材料，上报有批准权的人民政府审批。

5. 发放补偿费、社会保障费：征地拆迁补偿费及社会保障费用由县水务局和县社保中心进行测算并及时足额预存至相关部门，征地拆迁补偿费各项核算数据在所在地的村社进行公示无异议，土地征收批准后由乡（镇）人民政府以“一折通”方式发到被征地户，社会保障费由县社保中心按程序发放。

6. 征地批准后发布土地征收公告、实施土地征收、用地批复后20个工作日内在省级征地信息公开平台完成批复文件信息公开。

7. 建设施工保障：由水务局负责，各相关单位配合，妥善及时解决各类矛盾纠纷，保障建设项目顺利实施。

五、工作要求

项目建设涉及乡(镇)人民政府及相关县直部门要提高认识,加强协调配合,高度重视项目的重要性和必要性。严格按照《征地拆迁方案》的要求,按职责分工,认真做好各自的工作,确保顺利开展征地拆迁工作,保障项目按期开工建设。

附:临夏县老鸦关河康家至中路村段防治理工程、临夏县多支巴沟多支巴村段山洪沟道治理工程、临夏县右牛津河黄泥湾段山洪沟道防洪治理项目及临夏县饮水工程灾后维修项目地上附着物及构筑物补偿安置标准

临夏县人民政府办公室

2024年7月4日印发