

临夏县 2023 年残疾人日间照料（政府采购）

服务项目绩效评价结论表

项目基本情况	项目名称	临夏县 2023 年残疾人日间照料（政府采购）服务项目		
	主管单位	临夏县残疾人联合会		
	实施单位	临夏县残疾人联合会		
	项目起止时间	2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日		
	评价机构	甘肃瑞华鑫财财务管理咨询有限公司		
	委托评价单位	临夏县财政局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目资金情况 (万元)	预算安排资金 (A)	36.00	实际到位资金 (B)	36.00
	实际支出 (C)	36.00	预算执行率 (C/B)	100%
项目绩效目标完成情况	预期绩效目标		实际完成目标	
	临夏县残疾人联合会通过实施重度残疾人日间照料服务项目，为临夏县持有二代及以上残疾人证，居住在城镇或城郊，有照护需求且便于实施日间照料服务的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料服务，服务人数为 50 人，服务期限为 1 年，通过日间照料服务发挥降低残疾人家庭负担、提高残疾人服务水平、提高残疾人融入社会生活能力等的效益。		临夏县残疾人联合会已通过公开招标方式确定临夏县 2023 年残疾人日间照料（政府采购）服务项目服务机构，已根据年度计划目标完成 50 名残疾人日间照料服务工作，通过项目实施对于降低残疾人家庭负担、提高残疾人服务水平、提高残疾人融入社会生活能力等的效益发挥明显。	
项目评价	评价得分	95.7 分	评价等级	优
	评价结论	临夏县 2023 年残疾人日间照料（政府采购）服务项目申报依据充分、申报程序规范；预算编制科学，资金到位及		

价 情 况		时，预算资金分配合理；预算执行率 100%，资金使用符合相关规定，财务管理规范；管理制度健全，承接主体确定方式规范，监督管理有效，验收程序规范；服务人数按计划完成，服务质量合格，任务完成及时，成本控制在预算范围内，提高残疾人融入社会生活能力、减轻残疾人家庭负担、改善残疾人服务水平等效益发挥明显。但也存在预算绩效管理规范性不足，部分绩效指标设定不合理；合同管理规范性不足，资金支付进度与合同约定不符等问题。
	存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预算绩效管理规范性不足，部分绩效指标设定不合理； 2. 合同管理规范性不足，资金支付进度与合同约定不符。
	相关建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强全过程预算绩效管理，提高预算绩效管理规范性； 2. 加强合同管理，资金支付进度按合同要求及时支付。